

***Judul:***

Analisis risiko pada pelaksanaan pekerjaan rancang bangun untuk meningkatkan kinerja waktu dan biaya pada proyek jalan tol dengan Metode Bow Tie = Risk analysis on the implementation of Design-Build project to increase time and cost performance on toll road project By Bow Tie Method

***Pengarang/Penulis:***

Prakas Rifki Maulana, author

***Subjek:***

Design-Build project

***Nomor Panggil:***

S-pdf

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)