

Judul:

Pengaruh Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Waktu dengan Metode Structural Equation Modeling Pada Masa New Normal = Factors Causing Delay in Construction Projects During The COVID-19 Pandemic on Time Performance Using Structural Equation Modeling Method During New Normal Period

Pengarang/Penulis:

Fajar Nur Pangestu, author

Subjek:

Construction projects; Time management; Structural equation modeling

Nomor Panggil:

S-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)