

Judul:

Strategi Pengendalian Risiko Bagi Badan Usaha Untuk Meningkatkan Kinerja Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Rancang Bangun Proyek Pekerjaan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton = Risk Control Strategy for Private Sector to Improve Time Performance of Design and Build of The Callender Hamilton Bridge Replacement and/or Duplication Project

Pengarang/Penulis:

Andika Pratama, author

Subjek:

Bridge construction industry.

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)