

Judul:

Peran keterlibatan manajer proyek untuk meningkatkan kinerja waktu pada proyek bangunan gedung bertingkat di jabotabek pada tahap pelaksanaan konstruksi

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Nomor Panggil:

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)