

Judul:

Analisis keterlambatan sebagai pendukung keputusan bagi pengendalian prestasi pekerjaan dengan pendekatan 'Knowledge Based Systems' : studi kasus proyek Hotel Sheraton-pekerjaan struktur

Pengarang/Penulis:

Budi Susetyo, author

Subjek:

Construction projects--Management.

Nomor Panggil:

T-Pdf

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)