

Judul:

Pengaruh tingkat prioritas identifikasi resiko tahap pelaksanaan pembangunan / peningkatan jalan tol terhadap kinerja biaya pelaksanaan proyek

Pengarang/Penulis:

Deddy Gusnadi, author

Subjek:

Risk management

Nomor Panggil:

T14787

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)