

Judul:

Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek pembangkit listrik tenaga diesel PT.PLN (Persero)

Pengarang/Penulis:

Ansori Hasan, author

Subjek:

Electric power systems -- Design and construction

Nomor Panggil:

T16073

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)