

Judul:

Strategi Pengelolaan Risiko Dengan Menggunakan Analisis Risiko Untuk Meningkatkan Kinerja Waktu Pada Proyek EPC = Risk Management Strategies Using Risk Analysis To Improve Time Performance On EPC Project

Pengarang/Penulis:

Gavin Alif, author

Subjek:

Risk management; Coal preparation plants -- Management

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)