

Judul:

Analisis Faktor Risiko Penyebab Keterlambatan pada Pekerjaan Struktur atas Bangunan Gedung Berbasis Work Breakdown Structure = Analysis of Risk Factor Causing Delay in Upper Structure Work of Building Construction Based on Work Breakdown Structure

Pengarang/Penulis:

Dorri Andri Pamungkas Susanto, author

Subjek:

Risk Factors.; Construction management.

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)