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Abstrak
 

Salah satu struktur inti perusahaan konstruksi dalam menjalankan sebuah proyek adalah tim proyek. Tim

proyek bersifat khusus, mengingat struktur organisasi tim proyek biasanya dibentuk dalam tempo yang

singkat dan difungsikan hanya untuk kurun waktu terbatas. Tim proyek biasanya terdiri dari sejumlah orang

yang ahli dalam bidangnya dan mempunyai suatu hubungan kerja yang saling berkaitan.

 

Tim proyek dituntut untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien pada keadaan lingkungan yang berbeda-

beda agar proyeknya dapat berhasil baik. Dan dalam menjalankan tugasnya, banyak faktor yang akan

mempengaruhi kesuksesan tim proyek tersebut.

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sukses dalam tim proyek yang mempengaruhi

kinerja waktu proyek serta menganalisis hubungan faktor-faktor tersebut dengan kinerja waktu proyek.

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan sebagai variabel faktor-faktor pengaruh didapat dari

penelusuran literatur, survey, dan wawancara langsung dengan pakar dan stakeholder. Pen gumpulan data

dilakukan dengan penyebaran quisioner untuk pimpinan proyek, manajer lapangan, serta staff proyek dari

kontraktor di daerah Jakarta.

 

Hasil penilaian responden tentang faktor-faktor sukses tim proyek terhadap kinerja waktu proyek ini

kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan

berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek Dari hasil analisis diperoleh faktor-faktor yang signifikan

mempengaruhi kinerja waktu proyek yaitu: tim mengerjakan tugas dengan alokasi biaya yang direncanakan,

tim mengerjakan tugas dengan standar mutu yang ditetapkan.

<hr>

One of core structure in construction company to run a project is project team. Project team is special form,

because organization structure of project team is formed in short time and has limited time. Project team

usually has many experts and each of them is connected.

 

Project team must work effectively and efficiently in different circumstances in order to get the goal. Beside

it, many of factors will influence the success of project team.

 

This research aimed to identify many factors of success in project team which influence project time

performance and analyze the relation between those factors to project time  performance. We got variables

of influence from literature, survey and direct interview with experts and stockholders. Data collection

conducted by  uestionnaires for project leader, filed manager and their staffs at Jakarta. The responses from

respondents about factors of success of project team to project time performance were analyzed by double

regression analysis to find significant between variables.
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The result showed that the factors which influence project time performance were significant : project team

was doing their work in planned budget allocation and appropriate with standard quality.


