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Abstrak
 

Dalam proyek pembangunan, pengadaan material merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

pelaksanaaan proyek secara keseluruhan. Keberadaan material dalam jumlah yang besar akan sangat

menyulitkan dalam pcngaturan pemakaiannya. Kondisi ini sangat riskan terhadap timbulnya penyimpangan-

penyimpangan yang dalam hal ini sangat bcrpengaruh sel-:ali terhadap hiaya proyek, sehingga diperlukan

suatu konsep manajemen yang baik. Peranan suatu manajemen dapat dianalisis tcrhadap suatu jalannya

proses pengadaan yang dalam hal ini diambil Salah satu tahapannya yaitu pada tahap pembelian material.

Dalam prosesenya tahapan pembelian dibagi menjadi beberapa tahap yaitu : Purchasing planning,

solicitation planning, solicitation, source solicitation, contract administration dan contract closeout.

Tahapan-tahapan pada pembelian tersebut akan diolah datanya dengan mcnggunakan suatu tools komputer

yaitu menggunakan program excel. Dalam prosesnya tahapan tersebut akan dianalisis tingkat pengaruh dan

frekuensinya terhadap penyimpangan -penyimpangan yang dalam hal ini ditinjau pada pembelian material.

Hasil dari pengolahan data akan dibuat suatu rangking yang akan menunjukkan tingkatan dari dampak

terscbut. Dari nilai tersebut akan terlihat sejauh mana peranan manajemen berpengaruh terhadap

penyimpangan penyimpangan biaya pemhelian material. Dengan memahami dari awal tingkat pengaruh

yang timbul, maka untuk selanjutnya hal ini dapat dijadikan acuan dalam pclaksanaan selanjutnya.

......In project of development, material represent part of inseparable from project of as a whole. existence of

big Material in number will very complicating in arrangement its usage. this Condition very dengerous to

incidence of deviation which in this case very having an effect on once to expense of project, so that needed

by a good management concept. Role a management can be analysed to the way levying process which is in

this case taken one of its step that is phase purchasing of material. In its purchasing step divided to become

some phase that is : Planning Purchasing, planning solicitation, solicitation, solicitation source,

administration contract and closeout contract.

Step the purchasing will be processed its data by usisng a computer tools that is excel program use. In

course of the step will be analysed by influence storey;level and its frequency to overcome or deviation

which is in this case evaluated by at expense of project. Result of from data processing will be made level

from the impact. From the value will seen how far management role have an effect on to deviation of[is

expense of purchasing of material. With know from early arising out influence storey;level, henceforth this

matter can be made reference in execution hereinafter.
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