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Abstrak
 

Kendala keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas publik dapat diselesaikan

melalui pola kerjasama yang bersifat Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), yang membawa manfaat

bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alokasi resiko dan hubungan

klausal kontrak pada Pembangunan Terminal Kapal Pesiar di Indonesia (Studi Kasus Terminal Kapal Pesiar

Tanah Ampo Bali) sedangkan pengolahan data dari Pilihan Alokasi Resiko sampai dengan penanggung

jawab resikonya menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice

11.1. Hasil dari penelitian ini 51,3% dari seluruh risiko di tanggung oleh Pemerintah, dan 48,7% di tanggung

oleh pihak Swasta. Bentuk pengelolaan seharusnya berdasarkan aset yang ada adalah melalui O&M

Contract.

......Constraints of financing limitedness from the Government to increase public facilities can be resolved

through a pattern of cooperation that are Public-Private Partnership (PPP), which brings benefits to the

parties involved. This study aimed to identify risk allocation and relations of contract clauses on Cruise Ship

Terminal Development in Indonesia (Case Study Cruise Ship Terminal Bali Land Ampo) whereas

processing data from the Risk Allocation up to risk responsible parties using the Analytical Hierarchy

Process (AHP) with the help of software Expert Choice 11.1. The results of this study 51.3% of entire the

risk borne the Government, and 48.7% on the responsibility by private parties. Form of management based

on existing assets is through the O & M Contract.
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