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Abstrak
 

Penelitian ini membahas manajemen risiko dalam pengembangan proyek keretaapi dengan skema kerjasama

pemerintah dan swasta di Kalimantan Tengah.Dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko yang potensial

dari tiap tahapanproyek yang terbagi ke dalam lima tahapan, mulai dari tahap FS (FeasibilityStudy) / studi

kelayakan, tahap transaksi kerjasama (pengadaan), tahap DED(Detil Engineering Design), tahap konstruksi

serta tahap operasional dan pemeliharaan kemudian akan coba dilihat pengaruh dampak risiko dan

penyebabnya dengan metode penelitian AHP (analytical Hierarchi Process) makadidapatkan hasil bahwa

yang paling bepengaruh terhadap investasi dan waktu proyek adalah pada tahap konstruksi yaitu Proyek

terlambat terkait dengan pembebasan lahan dengan mitigasi bahwa pembebasan lahan perlu dilakukan

dengan baik sebelum proyek dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan peraturan yang berlaku.

......

The content of this study is about risk management in the development of PPP (Public Private Partnership)

schemes railway project in Central Kalimantan. The purpose of this study is to identify potential risks of

each stage of the project, which is divided into five phases, beginning from the FS (Feasibility Study) /

Feasibility Study, Phase transactions cooperation (procurement), phase DED (Detailed Engineering Design),

and construction phase and operations and maintenance phase will then try to see the effect caused by the

impact of risk and return on investment, with the research method the AHP (analytical Hierarchi Process)

analysis showed that the most risk to investment and the time the project is the construction phase of

projects related to land acquisition delayed with the assesment that land acquisition should do before the

project time with base the regulation.
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