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Abstrak
 

Kendala keterbatasan dana pemerintah dapat diselesaikan melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta

atau Public Private Partnerships (PPP). Terminal Peti Kemas Palaran adalah proyek yang dibangun dengan

skema kerjasama pemerintah dan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu

keberhasilan (Critical Success Factor) pada proyek pembangunan dan pengoperasian Terminal Peti Kemas

Palaran. Variabel faktor penentu keberhasilan dari hasil studi literatur diklasifikasikan dalam tahap

perencanaan proyek, tahap penyiapan prastudi kelayakan proyek, tahap transaksi proyek, tahap build, tahap

operate dan tahap transfer. Variabel tersebut kemudian divalidasi pakar dan dimasukkan ke dalam kuisioner

untuk responden yang terkait. Data hasil kuisioner yang dikumpulkan menghasilkan suatu significance index

(tingkat kepentingan) dan selanjutnya dianalisa dengan analisa faktor.

Hasil dari analisa faktor didapatkan untuk tahap perencanaan proyek, faktor komponen utama yang sangat

berpengaruh yaitu faktor tersedianya data dan informasi (nilai keragaman 51%). Untuk tahap penyiapan

prastudi kelayakan proyek, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh yaitu faktor finansial (48%).

Untuk tahap transaksi proyek, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh yaitu faktor pengadaan

barang dan jasa yang efektif (48%). Untuk tahap build, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh

yaitu faktor kondisi proyek (48%). Untuk tahap operate, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh

adalah faktor kondisi proyek (63%). Untuk tahap transfer, faktor komponen utama yang paling berpengaruh

yaitu faktor kondisi proyek (55%).

......

The lack of funds from government to develop infrastructure can be solved by Public Private Partnerships

(PPP) scheme. Palaran Container Terminal is a project that built using this scheme. The objectives of this

research are to analyze Critical Success Factor (CSF) in public private partnerships in Palaran Container

Terminal development project. CSF?s were taken from references and were classified into six phases,

namely Project Planning, Preparation of Project Feasibility, Project Transaction, Build, Operate and

Transfer. CSF?s were validated by the expert and filled by the respondents who get involved in this project.

The analysis showed a significance index and then analyzes using factor analysis.

The analysis showed the CSF in those six phases. During the Project Planning, the most important factor is

the availability of data and information (variance 51%). The most important factor in the Preparation of

Project Feasibility is financial (48%). The most important factor in the Project Transaction is effective

procurement (48%). While the most important factor for phases Build, Operate and Transfer is the condition

of project with each variance is 48%, 63% and 55%.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20300193&lokasi=lokal

