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Abstrak
 

Pada konstruksi MRT Jakarta, pekerjaan tunnelling dilakukan dengan menggunakan alat Tunnel Boring

Machine TBM . Salah satu tahap awal pada pelaksanaan pekerjaan terowongan menggunakan TBM adalah

pembangunan fasilitas sementara TBM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko

pada fasilitas sementara TBM yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek MRT, dampak dan

penyebabnya, serta tindakan yang dapat dilakukan terhadap faktor-faktor risiko tersebut.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survey kuesioner dan wawancara. Kemudian, data

tersebut diolah menggunakan uji-uji stastistik dan analisis kualitatif risiko. Hasil penelitian ini didapatkan

lima faktor risiko fasilitas sementara TBM yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek. Faktor risiko

tertinggi pada fasilitas sementara TBM adalah ketidaksejajaran sumbu TBM dengan back anchor.

......

Within Jakarta MRT construction, tunnelling work done by using a Tunnel Boring Machine TBM . One of

the early stages of the implementation tunnelling work using a TBM is the construction of temporary

facilities for TBM. This research has purposes to identify risk factors of temporary facilities for TBM that

influence time performance of MRT project, its cause and effects, and also treatment or response that can do

for that risk factors.

The research was conducted by collecting data through a survey questionnaire and interview. Then,

evaluated by statistics test and qualitative risk analyze. The result of this research is acquired five risk

factors of temporary facilities for TBM that influence to time performance of MRT project. The highest risk

of temporary facilities for TBM is misalignment of TBM axis with back anchor.
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