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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai identifikasi dan analisis risiko keselamatan kerja pada pekerjaan

pemasangan panel precast konstruksi di proyek pembangunan Apartemen A oleh PT. X tahun 2017.

Penilaian risiko ini dititikberatkan kepada risiko yang akan dialami pekerja pada pekerjaan pemasangan

panel precast yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu: tahap pembongkaran panel precast, tahap lifting/erecting

precast, tahap install/setting precast, tahap finishing pemasangan precast. Penilaian risiko dilakukan dengan

menganalisis nilai kemungkinan probability , pajanan exposure , dan konsekuensi consequences dari setiap

pekerjaan yang kemudian dibandingkan sengan standar tingkat risiko semi kuantitatif W.T. Fine J. Untuk

mengetahui tingkat risiko yang ada pada setiap proses pekerjaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif

analitik dengan menggunakan metode semi kuantitatif AS/NZS 4360: 2004 tentang Manajemen Risiko.

Disain penelitian yang dilakukan ialah penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara obervasi, wawancara tak terstruktur, dan melihat data milik

perusahaan. Dari hasil penelitian ditemukan 62 risiko yang kemudian dikategorikan ke dalam level risiko.

Dari 62 risiko yang ditemukan, 4 risiko masuk ke dalam kategori sangat tinggi, 23 risiko masuk ke dalam

kategori prioritas 1, 9 risiko masuk ke dalam kategori substansial, 8 risiko masuk ke dalam kategori prioritas

3, dan 18 risiko masuk ke dalam kategori dapat diterima.

<hr>This study discusses about the safety risk identification and analysis in precast concrete installing

process in project Apartemen A by PT. X in 2017. Risk assessment is focused to the risk that will be

experienced by workers especially the panel concrete installing which consisted 4 stages and these are

loading stage, lifting stage, installing stage, and finishing stage. the risk assessment in done by analizing the

value of probability, exposure, and consequences of each phase of the work, then the values is compared to

the standard of semi quantitative risk level W.T Fine J to determine the level of risk involved in each stage

of the precast concrete installing job process. This study is using semi quantitative method AS NZS 4360

2004 which is about Risk Assessment. The design of this study is a descriptive analytic with cross sectional

approach. The collection of data obtained from observation, unstructured interviews, and secondary data that

company had. The result showed that there are 62 risks in the process. From the 62 risks founded, 4 risk are

in very high level, 22 risks are in priority 1 level, 9 risks are in substantial level, 8 risks are in priority 3 level

, and 18 risks are in acceptable level.
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