
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap keterlambatan proyek
pembangunan gardu induk = Risk factors in substation construction
project / Hartono
Hartono, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20499477&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Gardu induk merupakan salah satu komponen utama dalam sistem ketenagalistrikan. Peranannya sangat

vital dalam penyaluran energi listrik. Dalam proses pembangunan gardu induk, seringkali terjadi

keterlambatan yang mengakibatkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan respon terhadap

faktor-faktor risiko yang berpengaruh pada waktu pelaksanaan, sehingga bisa dilakukan mitigasi dini agar

keterlambatan dapat dihindari. Metode yang dilakukan adalah interview dengan para pelaksana

pembangunan gardu induk dan divalidasi oleh para pakar. Hasil interview diolah secara statistik

menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 23. Variable penelitian sebanyak 52 faktor risiko. Hasil penelitian

memperlihatkan terdapat 6 faktor risiko tinggi yang meliputi , 26 faktor risiko menengah, dan 5 faktor risiko

rendah. Faktor-faktor risiko tinggi meliputi: perubahan desain engineering berkali-kali selama fase approval

desain, keterlambatan pada submit dokumen approval, perubahan desain yang merubah kebutuhan alat dan

sumber daya, kontradiksi risalah rapat selama proses desain, keterlambatan pengiriman pada peralatan

utama, dan pencurian material di lapangan. Selanjutnya diberikan rekomendasi tindakan terhadap faktor-

faktor risiko tinggi tersebut.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Substation is one of the main components in the electricity system. Its role is very vital distribute electrical

energy. Delay in the process of constructing substations can result in losses. This study aims to get a

response to the risk factors that influence the implementation time, so that early mitigation can be done so

that delays can be avoided. The method used is an interview with the stake holder of the construction of the

substation and validated by experts. The interview results were processed statistically using IBM SPSS 23

software. The research variables were 52 risk factors. The results showed that there were 6 high risk factors

which included, 26 medium risk factors, and 5 low risk factors. High risk factors include: repeated

engineering design changes during the design approval phase, delays in submitting approval documents,

design changes that change equipment and resource requirements, minutes of meeting contradictions during

the design process, delivery delays in major equipment, and material theft in the field. Furthermore,

recommendations for action on these high risk factors are given.
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