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Abstrak
 

Proyek EPC umumnya dilaksanakan pada pekerjaan kompleks dengan unsur uncertainty yang tinggi. Proses

Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan proyek sangat diperlukan oleh fungsi manajemen namun

terkadang hal ini kurang diperhatikan dan dianggap sepele sehingga mengakibatkan terlambatnya suatu

proyek serta juga mengakibatkan terjadinya penambahan biaya proyek. Pada

penelitian ini dilakukan evaluasi serta pemetaan resiko tehadap system pengawasan dan pengendalian pada

pelaksanaan proyek EPC Onshore Brownfild ditinjau dari

sisi pemiliki proyek dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian

menunjukan bahwa pengendalian lingkup memiliki peran yang sangat dominan dalam pengawasan dan

pengendalian proyek EPC Onshore brownfield. Integrated Control Change merupakan salah satu tindakan

preventive untuk memantau perubahan lingkup kerja yang di pilih dalam rangka meningkatkan

kinerja biaya proyek EPC Onshore Brownfield.

<hr>

EPC projects are generally carried out on a complex job with a high element of uncertainty. Process

Monitoring and controlling of a project is required by the management function but sometimes this activity

considered insignificant, resulting delays in project and further impacted to project cost overun. This study

intended to evaluate and map the risks of failure in project monitoring and controlling system using

Structural Equation Modeling (SEM). The research resulted that the scope control has the significant role in

monitoring and controlling EPC Onshore Brownfield. Integrated control change is one of the preventive

response for monitoring and controlling process in onshore brownfild facilities.
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