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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko pada proyek konstruksi rumah tinggal di PT

X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data

pada penelitian ini menggunakan instrumen wawancara dan analisis dokumen. PT X yang merupakan

perusahaan jasa konstruksi sering mengalami kerugian karena keterlambatan dan pembengkakan biaya pada

proyek konstruksi rumah tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan

dan pembengkakan biaya selama proyek konstruksi rumah tinggal dan penerapan manajemen risiko pada

proyek konstruksi rumah tinggal di PT X. Hasil dari penelitian ini berupa risk register yang berisikan hasil

identifikasi risiko, analisis risiko, dan rekomendasi penanganan risiko terkait faktor penyebab keterlambatan

dan pembengkakan biaya pada proyek konstruksi rumah tinggal di PT X.

......This study discusses the implementation of risk management in residential construction projects at PT X.

This research uses a qualitative approach with a case study method. The data collection method in this study

used interview instruments and document analysis. PT X, which is a construction service company, often

experiences losses due to time and cost overruns during construction projects. This study aims to determine

the factors that cause time and cost overruns during residential construction project and the implementation

of risk management in residential construction projects at PT X. The results of this study are in the form of a

risk register containing the results of risk identification, risk analysis, and recommendations for risk

responses related to factors causing time and cost overruns in residential construction projects at PT X.
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