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Abstrak
 

Kegiatan Site Acceptance Test adalah salah satu tahapan dalam proyek pengadaan barang. Pada kegiatan

keinsinyuran ini, penulis bekerja sebagai Jr. Control System Engineer pada perusahaan PT Jetec –

Actemium Indonesia. PT Jetec – Actemium Indonesia memenangkan tender proyek pengadaan remote

terminal unit (RTU) untuk proyek pembangunan Stasiun Pengumpul pada lapangan Jirak milik PT

Pertamina EP. Bekerja dibawah naungan kontraktor utama PT Elnusa Tbk. Penulis diberikan tanggung

jawab oleh PT Jetec – Actemium Indonesia

sebagai engineer utama dalam menyelesaikan misi ini.

Setelah proses desain, rekayasa, dan manufaktur, panel RTU telah siap diinstalasi pada site pekerjaan.

Setelah melewati tahapan typical acceptance test dan factory acceptance test yang dilakukan pada lokasi

fabrikasi, maka site acceptance test adalah tahap terakhir yang harus dilakukan untuk mensertifikasi bahwa

panel RTU telah siap untuk beroperasi penuh di Stasiun Pengumpul. Dalam laporan ini, penulis bertanggung

jawab untuk memimpin jalannya proses SAT panel RTU di site pekerjaan. Dimulai dari pembuatan prosedur

hingga selesainya kegiatan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, untuk membantu proses integrasi panel

RTU dengan Stasiun Pengumpul, penulis bekerja sebagai technical assistant untuk pihak kontraktor.

Kegiatan diakhiri dengan melakukan pelatihan kepada calon operator untuk Stasiun Pengumpul tersebut.

......Site acceptance test is an activity as part of machine procurement in oil and gas project. For the

engineering practices course, writer work as Jr. Control System Engineer at PT Jetec – Actemium Indonesia.

PT Jetec – Actemium Indonesia awarded with project to procure remote terminal unit (RTU) for

development project of collection station at Jirak site owned by PT Pertamina EP. This job served as vendor

work with the main contractor PT Elnusa Tbk. Writer assigned by PT Jetec – Actemium Indonesia to

conduct the mission for site acceptance test.

After the process of designing, engineering, and manufacturing, the RTU panel are ready to be installed in

the work site. There are 2 steps of testing needed to be done by the panel before SAT, which are typical

acceptance test and factory acceptance test. These steps were conducted at the manufacturer site. SAT is the

final test conducted at the project site before certified to be operational. In this report, writer as an engineer

responsible to lead the process of SAT starting from the development of the procedure until the

commissioning of the plant. In this project, the writer also acting as technical representative ti assist the

instrument engineer of the contractor to set the RTU into the right configuration and ended by conducting

training session with the soon to be operators.
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