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Abstrak
 

Konstruksi modular merupakan penerapan metode konstruksi berkelanjutan yang sangat efisien dengan

berbagai manfaat dan keunggulan yang diharapkan dapat menggantikan sistem kontruksi konvensional atau

struktur beton bertulang dan menjawab permasalahan di industri konstruksi. Namun, kenyataannya masih

ada beberapa hambatan terkait proses dan pelaksaanaan teknis dalam implementasi konstruksi modular ini.

Sistem konstruksi modular juga belum dapat memenuhi harapan di pasar konstruksi, terutama karena

terjadinya peningkatan biaya konstruksi yang lebih tinggi di beberapa negara. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis hambatan pelaksanaan teknis dan faktor kritis risiko peningkatan biaya dari penerapan

konstruksi modular pada konstruksi bangunan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan validasi

variabel terhadap pakar dan melakukan survei kepada responden yang kemudian dianalisis dengan

menggunakan metode Relative Importance Index (RII) dan Failure Mode and Effects Analysis (FMEA).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan hambatan pelaksanaan teknis yang paling signifikan pada konstruksi

modular adalah ketersediaan alat yang tidak memadai untuk memproduksi dan memasok produk modular.

Faktor paling kritis dari risiko peningkatan biaya pada konstruksi modular adalah keterlambatan dalam

pengadaan material...... Modular construction is the application of sustainable construction method with

various benefits and advantages that are expected to replace conventional construction systems or reinforced

concrete structures and answer problems in the construction industry. However, there are still some barriers

related to the technical process in the implementation of this modular construction. Modular construction

systems have also higher construction costs in some countries. This study aims to analyze technical

implementation barriers and critical risk factors for increasing costs from implementing modular

construction in building construction in Indonesia. This research method used variable validation to experts

and conducted survey to respondents which was then analyzed using the Relative Importance Index (RII)

and Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) methods. The results of this study indicate that the most

significant technical implementation barrier in modular construction is the inadequate availability of tools to

manufacture and supply modular products. The most critical factor in the risk of increasing costs in modular

construction is delays in material procurement.
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