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Abstrak
 

Di negara berkembang seperti Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka kebutuhan

konstruksi pembangunan juga semakin meningkat. Namun konstruksi bertanggung jawab atas dampak

buruk terhadap lingkungan mulai dari ekstraksi, pemrosesan dan pengangkutan bahan mentah, konstruksi,

dan pengoperasian fasilitas bangunan. Sektor bangunan juga merupakan penyumbang penggunaan energi

terbesar (sekitar 40%). Berdasarkan hal tersebut muncul inovasi berupa Bangunan Hijau untuk mengurangi

dampak buruk lingkungan. Tapi, dalam implementasinya bangunan hijau sering ditemukan kendala berupa

penundaan dan keterlambatan jadwal yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas pada rantai pasok.

Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengidentifkasi dan

menganalisis aktivitas dalam rantai pasok. Didapatkan bahwa strategi dalam mengurangi keterlambatan

pada bangunan hijau adalah rantai pasok yang berfokus kepada efisiensi.

......In developing countries such as Indonesia with high population growth, the need for development is also

increasing. However construction is responsible for adverse impacts on the environment ranging from

extraction, processing and transportation of raw materials, construction, and operation of building facilities.

The building sector is also the largest contributor to energy use (about 40%). Based on this, innovations

emerged in the form of Green Buildings to reduce the negative impact on the environment. However, in the

implementation of green buildings, obstacles are often found in the form of schedule delays, one of which is

caused by activities in the supply chain. This study uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to

identify and analyze activities in the supply chain. It was found that the strategy in reducing delays in green

building is supply chain that focuses on efficiency.
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