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Abstrak
 

Meningkatnya persaingan dan tuntutan efisiensi pada industri konstruksi menuntut adanya pengendalian

mutu yang dikombinasikan dengan aspek ekonomis dan jadwal proyek. Hal ini memotivasi berbagai

penelitian yang menghasilkan teknik-teknik peningkatan mutu dan efisiensi/efektifitas dari sebuah proyek

seperti total quality management, value engineering, designability, contractability, constructability,

operability, maintainability dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa

salah satu peningkatan mutu proyek konstruksi yaitu penerapan peningkatan constructability pada tahap

perencanaan dan perancangan proyek. Pendekatan ini dilakukan karena besarnya pengaruh perencanaan dan

perancangan terhadap kualitas, biaya dan waktu pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Pelaksanaan

penelitian studi kasus ini dilakukan pada sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri

konstruksi dengan pola design and build dimana penelitian difokuskan pada pemahaman, pelaksanaan,

keuntungan, dan hambatan constructability di perusahaan tersebut dan dua buah proyek yang dijadikan studi

kasus. Jenis penerapan constructability secara informal yang didapat pada studi kasus ini diindikasikan oleh

tidak adanya prosedur tertulis tentang constructability, rendahnya tingkat lesson learned, tidak adanya

koordinator constructability yang ditunjuk secara resmi, masih banyaknya hambatan pelaksanaan dan tidak

adanya pencatatan kinerja constructability. Walaupun demikian pada pelaksanaan constructability secara

informal ini, bahwa penerapan constructability pada tahap perencanaan dan perancangan terbukti

meningkatkan kinerja proyek konstruksi, dengan variabel yang paling berpengaruh adalah penjadwalan

berdasarkan construction sensitive dan fasilitas desain dalam mengefisienkan konstruksi.
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