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Abstrak
 

Keberhasilan suatu proyek konstruksi, sangat tergantnng pada perencanaan yang teliti dan

berkesinambungan. Salah satu pihak yang terlibat dalam perencanaan konstruksi adalah Quantity Surveying.

 

Dengan semakin berkembangnya teknologi semakin bertambah pula berbagai alternatif dalam perencanaan

konstruksi, Dalam hal ini peranan Quantity Surveying akan menjadi semakin nyata terutama dalam

perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu untuk bermacam-macam proyek konstruksi.

 

Dalam penelitian variabel-variabel dari proses perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu oleh Quantity

Surveying akan dibahas peranannya terhadap variabel kinerja. Variabel kinerja yang akan dibahas didalam

penelitian ini adalah penyimpangan waktu dan biaya terhadap estimasi awal.

 

Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan suatu mekanisme agar pemilik proyek dapat menyesuaikan

usaha pengendalian biaya dan waktu berdasarkan kebutuhan proyeknya, terutama pengendalian perubahan-

perubahan terhadap anggaran proyek Dengan adanya Quantity Surveying, maka pengendalian biaya dan

waktu tersebut dapat mendukung manajemen proyek dalam peningkatan kinerja pelaksanaan konstruksi agar

total biaya yang diperoleh optimum dan penyelesaian proyek tepat waktu.

 

Disamping hal tersebut diatas, dengan adanya Quantity Surveying, pengendalian biaya dan waktu dapat

memberi kemudahan bagi pemilik proyek untuk memilih ataupun merancang pelaksanaan proyek yang

seefektif mungkin, sehingga dapat diketahui sedini mungkin masalah yang paling berpotensi dalam

mempengaruhi kinerja proyek berikut langkah-langkah perbaikan yang dilakukan agar proyek dapat

diselesaikan dengan biaya optimum dan waktu penyelesaian sesuai dengan yang sudah direncanakan.
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