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Abstrak
 

Penambahan biaya pada proyek konstruksi adalah fenomena yang tidak diinginkan baik bagi klien maupun

pemangku kepentingan di industri ini. Hal ini seringkali menyebabkan persilisihan hubungan kerja,

penurunan kualitas proyek dan gangguan lingkungan. Beberapa pakar menyebutkan bahwa pembengkakan

biaya merupakan konsekuensi dari kecelakaan konstruksi yang memengaruhi kinerja proyek. Penelitian ini

bertujuan untuk mengintegrasikan IBPRP dengan BIM agar memberikan informasi kepada para praktisi

konstruksi mengenai informasi risiko serta pengendalian dan rencana biaya pengendalian pada proyek

konstruksi dengan metode survei responden analisis penilaian risiko dan juga integrasi IBPRP dengan BIM.

Penelitian ini menghasilkan sebuah metode atau formula untuk menginformasikan IBPRP dan rencana biaya

pengendaliannya dengan bantuan BIM.

......Cost overrun in construction projects is an undesirable phenomenon for both clients and stakeholders in

this industry. It often leads to disputes, decreased project quality, and environmental disruptions. Some

experts state that cost escalation is a consequence of construction accidents that affect project performance.

This research aims to integrate IBPRP (Identification of Hazards, Risk Assessment, and Risk Control) with

BIM (Building Information Modeling) to provide information to construction practitioners regarding risk

information, risk control, and cost control planning in construction projects through respondent survey

methods, risk assessment analysis, and IBPRP-BIM integration. This research results in a method or formula

to inform IBPRP and its cost control plan with the assistance of BIM.
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