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Peristiwva meletus gunung semeru pada tanggal 4 desember 2021 yang memuntahkan lahar panas
menciptakan tragedi yang besar bagi masyarakat Jawa Timur khususnya bagi Kabupaten Lumajang. Tragedi
tersebut yaitu runtuhnya jembatan Gladak Perak yang menjadi penghubung masyarakat Malang dan
Lumajang akibat terjangan lahar muntahan gunung semeru yang berulang tahun tepat 100 tahun. Dengan
peristiwa tersebut pemerintah bertindak cepat melalui koordinasi Kementrian PUPR agar pembangun
jembatan pengganti terselesaikan dalam waktu maksimum satu tahun melalui anggaran bencana alam (single
year). Maka ditunjuk kontraktor melalui proyek design and build dan dilakukan alternatif disain sampai
akhir diputus jembatan Rangka tipe Pratt panjang 140 meter. Dengan pertimbangan antara lain waktu
pembangunan hanya dalam 12 bulan, metode konstruksi yang dapat datang lahar dingin, sertajika ada lahar
yang besar, struktur atas dapat rusak sementara pondasi masih bisa dipertahankan sehingga jembatan dengan
cepat dibangun kembali. Dalam rangka penulisan laporan praktek progam Keinsiyuran dengan judul di atas,
maka ada beberapa komponen yang harus tercakup yaitu Etika Profesi Keinsinyuran, update bidang
keilmuan terbaru, K3LL dan KEEI dalam mengatasi problem solving. Pada pel aksanaan pembangunan
jembatan tersebut, ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian yaitu aspek geometri, aspek geologi,
aspek kegempaan, aspek hidrologi, aspek teknis, dan aspek waktu. Adapun solusi dari masing-masing aspek
tersebut diselesaikan dengan solusi rekayasa yang memadai dan komprehensif sehingga pembangunan
jembatan terselesaikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan uji laik fungsi pada struktur atas dan uji
pembebanan pada struktur bawah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

...... The eruption of Mount Semeru on December 4 2021 created a big tragedy for the people of East Java,
especialy for the East Java district. The tragedy which was the collapse of Gladak Perak Brdge which a
bridge that connect Malang and Lumajang region caused by the vol canic mudflows after Mount Semeru
erupts. With this incident, the government acted quickly through the ranks of PU immediately instructed that
areplacement bridgeare to be built immediately within one year through the natural disaster budget (Single
Y ear). Furthermore, the government elect a contractor with design and build project and after some design
alternatives then decided to build a 140m Pratt Bridge. With some consideration such as 1 year to construct,
construction method that could withstand future mudflow, as well asif there islarge mudflow, the
superstructure can be damaged while the foundation can still be maintained so that the new bridge can be
quickly rebuilt. In the context of writing a report on engineering practice with the title above, there are
several components that must be covered such as engineering professional ethics, updates on the latest
technology, and occupational health and safety in dealing with problem solving. In the construction phase,
there are several aspects that need attention, namely geometric aspects, geological aspects, seismic aspects,
hydrological aspects, technical aspects, and time aspects. The solutions for each of these aspects are
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resolved with adequate and comprehensive engineered solutions so that the construction bridge is completed
properly. Those solution is tested by functional acceptance tests on the superstructure and loading tests on
the substructure that comply with the applicable principles.



