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This research talk about how to analyze cause factor the delay of foundation and 
land or ground work and also how to preventive and corrective action which 
applied to overcome problems that happened. Research method which used in this 
research is case study method with spreading of interview to expert to get 
corrective action recommendation to problems that happened. Analysis used to 
test variable in this research is method of Analytical Hierarchy process (AHP) and 
analysis to get corrective action recommendation is method of Delphi. Result of 
this research is got by dominant factor cause the delay of foundation and land or 
ground work and precaution recommendation and also corrective action to 
overcome problems that happened.
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Penelitian ini membahas analisa faktor- faktor penyebab terjadinya keterlambatan 
pada pekerjaan tanah dan pondasi serta bagaimana tindakan koreksi dan 
pencegahan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan 
penyebaran kuisioner dan wawancara terhadap pakar untuk mendapatkan 
rekomendasi tindakan koreksi terhadap permasalahan yang terjadi. Analisa yang 
digunakan untuk menguji variabel didalam penelitian ini adalah metode 
Analytical Hierarchy process (AHP) dan analisa untuk mendapatkan rekomendasi 
tindakan koreksi adalah metode Delphi. Hasil dari penelitian ini didapatkan faktor 
dominan penyebab terjadinya keterlambatan pada pekerjaan tanah dan pondasi 
dan rekomendasi tindakan pencegahan serta tindakan koreksi untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi.
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