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Tesis ini membahas proses penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) oleh 
PTP Nusantara III (PTPN3) untuk pembangunan pabrik kelapa sawit dengan 
kapasitas 45 ton TBS/jam di Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatera Utara. 
Dalam penyusunan RAB ini sebelumnya dilakukan suatu studi kelayakan 
(Feasibility Study) dan telah melakukan desain engineering, sehingga telah 
diketahui bahan material dan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk 
membangun pabrik kelapa sawit tersebut. Dengan begitu memudahkan dalam 
penyusunan RAB dengan mencari harga dari vendor-vendor yang sudah memiliki 
lisensi dan kerjasama sebelumnya dengan PTPN3. Setelah penyusunan RAB ini 
selesai, masih harus disesuaikan lagi dengan kondisi keuangan perusahaan dalam 
hal ini PTPN3, untuk membantu manajemen perusahaan meyakinkan para 
shareholder untuk menanamkan modalnya di PTPN3. Untuk pengukuran 
kemampuan perusahaan terhadap RAB tersebut menggunakan IRR, NVP, PBP 
(Payback Period)  
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The thesis proposes to describe codification of Master Budgeting of PTP 
Nusantara III (PTPN3) process for Oil Palm Factory Development with 45 tons 
TBS/hours capacity in Sei Mangkei Trading Estate, North Sumatera. The 
Feasibility Study and engineering design to figure out material and equipment 
required for the oil palm factory development has been completed ahead before 
Master Cost Budgeting process. Hereinafter the Master Cost Budgeting process 
more simple, it will complete by having the prices from vendors that has license 
and has been work together with PTPN3 before. If this RAB completed, it still 
need adjusted with present PTPN3 financial condition, assist management to 
ensure company’s stake holder to invest at PTPN3 project. 
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