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Dengan mulai bangkitnya perekonomian dari keterpurukan akibat krisis ekonomi yang baru saja melanda
Indonesia, maka saat ini roda ekonomi mulai berputar. Dan pemerintah lewat Departemen Permukiman
Prasarana Wilayah mulai merancang pembangunan jalan baru baik pembangunan jalan tol maupun jalan non
tol yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas yang juga akan memperlancar angkutan barang. Pada
proses pembangunan jalan baru, pemerintah melakukan terlebih dahulu pengadaan lahan yang diperlukan
untuk membangun konstruksi jalan. Pengadaan |ahan sangat perlu dipikirkan mengingat selain sudah
menjadi kebutuhan untuk pembuatan jalan juga, proses pengadaannya memerlukan waktu dan biaya yang
cukup besar. Proses pengadaannya mencakup kegiatan jual beli, pekerjaan potret udara, proses pembuatan
petarincik, proses penyusunan daftar nominatif yang termasuk didalamnya inventaris bangunan, tanaman,
ukuran tanah, proses musyawarah harga serta negosiasi harga, dan proses jual beli.

<br />

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh kualitas pembebasan tanah terhadap kinerja biaya
pembebasan tanah pada proyek konstruksi di Indonesia. Data perihal proses pembebasan tanah yang
berhubungan dengan kinerja biaya pembebasan tanah proyek konstruksi diperoleh melalui questionnaire
yang disampaikan pada pimpinan proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dari 40 question
diperoleh 30 buah untuk dilakukan analisis statistik yang direncana bagi penulisan.
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Model regresi bergandalinier berhasil untuk menggambarkan hubungan antara variabel terikat kinerja biaya
pembebasan tanah terhadap tiga variabel babas penentu yang terpengaruh, yaitu: pengamanan lokas tanah,
pendataan kepemilikan tanah dan permintaan kenaikan harga. Selain temuan utama model, suatu variabel
dummy yang mungkin berpengaruh pada kinerja biaya pembebasan diperhatikan dalam penelitian lanjutan
yaitu pendataan fisik tanah dimasa mendatang.
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