

# Analisa penggunaan metode pokons pada proyek pemeliharaan dan perbaikan kapal

Silaen, Reyn Albert B., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20241207&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Dalam suatu manajemen proyek dilakukan suatu pengaturan sumber daya sehingga proyek tersebut dapat melakukan aktualisasi kegiatannya yaitu memproduksi, baik itu menghasilkan produk jasa maupun produk barang jadi. Dalam pengaturan sumber daya yang dilakukan dalam proyek tersebut sehingga mampu beraktualisasi dilakukan kontrol atas tiga aspek penting dalam proyek tersebut yaitu cost (biaya), time (jadwal) dan quaiiiy (kualitas).

<br><br>

POKONS (Phase Oriented Key Operation Numbering System) adalah suatu metode pengontrolan biaya, jadwal dan kualitas dengan melakukan kontrol pada kegiatan terkecil dari suatu proyek sehingga penggunaan sumber daya yang direncanakan dan penggunaan sumber daya yang sebenarnya tidak mengalami penyimpangan yang terlalu besar. Dalam melakukan kontrol biaya, jadwal dan kualitas dengan menggunakan metode POKONS, kegiatan terkecil dari suatu proyek diidentifikasi dengan menggunakan Rode-kode. Dengan mengidentifikasi setiap kegiatan terkecil dari suatu proyek diharapkan setiap lapisan manajemen dapat memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman akan proyek yang sedang dijalankan sehingga penyimpangan antara, perencanaan sumber daya yang digunakan dalam proyek dan realisasinya, yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi atau bahkan dieiiminir.

<br><br>

Berdasarkan analisa yang dilakukan untuk proyek pemeliharaan dan perbaikan KM- Surya Kartika terbukti bahwa metode POKONS mampu menekan penyimpangan jam orang, mesin dan alat hingga mencapai 8-3 %.

<hr><i>Managing a project meant controlling three major aspects of the project, they are cost, time and quality. POKONS (Phase Oriented Key Operation Numbering System) is a method to control cost, time and quality by controlling key operation in the project thus to prevent, the deviation between the planned resources to be use and the resources will be use, vary too greatly.

<br><br>

The aim of this analysis is to analyze the effectiveness of POKONS method when applied at ship maintenance and repair project. The method to be used is by applying POKONS method in one of ship maintenance and repair project and in this case is the maintenance and repair project of KM. Surya Kartika. POKONS identified the key operation using codes and by identifying this key operation hopefully all level of the management will have the same perception of the project and thus will minimize or eliminate the deviation between the planned resources to be use and the resources will be use. The result of the analysis showed that POKONS method is successfully reduce the deviation of man hour, machine hour and the cost of material to 8.3%. Because the deviation is below 10% this proved that POKONS method is effective if applied in ship maintenance and repair project at the shipyard where the KM. Surya Kartil<a's maintenance and repair project was held.</i>