

Pengaruh faktor nilai budaya kepemimpinan dan etos kerja terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek = Influential analysis of culture values leadership and ethics on project time performance / Andesit Krisna Aditya

Andesit Krisna Aditya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389308&lokasi=lokal>

Abstrak

Dari fakta-fakta yang diperoleh pada salah satu kontraktor BUMN Nasional, didapat kinerja waktu proyek yang dikerjakan secara mandiri lebih buruk dibandingkan dengan proyek yang dikerjakan secara joint operation dengan kontraktor Jepang. Dalam penelitian ini, akan dianalisis pengaruh faktor nilai budaya, kepemimpinan, dan etos kerja terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek yang dikerjakan secara joint operation dengan kontraktor Jepang. Metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif dengan validasi pakar dan kuisioner responden. Analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini meliputi korelasi, regresi, dan uji model, serta akan dilakukan observasi lapangan dengan wawancara terstruktur. Hasil analisis akan digunakan untuk memperbaiki kinerja waktu proyek Non JO = From the facts obtained from the one of the Indonesian Contractors, the time performance in the non-joint operation project was not better than in a joint operation with the Japanese contractor. In this study, the factors that affect the performance of the projects were done in a joint operation with the Japanese contractor will be studied, and how its influence. The quantitative method with validation from the expert and the respondents questionnaire will be applied on this study. Analysis of the data will be used in the study include correlation, regression, and test models, and field observations will be made with a structured interview. The Analysis result will be used as recommendation to improve the project time performance on the Non JO project.