

Pengembangan alur komunikasi berbasis risiko untuk meningkatkan kinerja perencanaan pengadaan (studi kasus: Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur) = Development of risk based communication flow to improve the performance of procurement planning (case study: Department of Highways East Jakarta)

Budi Cahyo Wardoyo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433805&lokasi=lokal>

Abstrak

Perencanaan pengadaan sebagai bagian dari proses bisnis Suku Dinas Bina Marga adalah proses yang vital karena merupakan tahap awal dalam pelaksanaan penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun kenyataannya alur komunikasi yang ada dalam proses perencanaan pengadaan belum terbangun secara optimal sehingga waktu dan mutu perencanaan pengadaan masih kurang baik. Dalam penelitian ini ditemukan empat belas faktor risiko dominan dalam alur komunikasi yang mempengaruhi kinerja perencanaan pengadaan. Selanjutnya berdasarkan risiko-risiko dominan tersebut disusunlah suatu strategi pengembangan alur komunikasi untuk meningkatkan kinerja perencanaan pengadaan dalam bentuk rekomendasi prosedur.

Procurement planning as part of a business process Sub-Department of Highways is a vital process for an early stage in the implementation of the use of the budget that has been given by Jakarta Provincial Government. But in reality the communication channel in the process of procurement planning has not been built so that the optimal time and quality of procurement planning is still not good.

In the present study found fourteen dominant risk factors in the communication flow that affects the performance of procurement planning. Furthermore, based on the predominant risks drafted a communication flow development strategy to improve the performance of procurement planning in the form recommended procedures.