

# Analisis variabel "time robber" di lingkungan manajemen proyek di tinjau dari manajer proyek

Rorim Panday

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96714&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### NALISIS VARIABEL ?TIME ROBBER? DI LINGKUNGAN MANAJEMEN PROYEK DITINJAU DARI MANAJER PROYEK

#### Abstrak

Time robber dapat terjadi didalam setiap kegiatan manusia. Dalam tulisan ini disampaikan mengenai 'time rober' dilingkungan manajemen proyelc yang berkaitan langsung dengan kegiatan manter proyekDiidentifi@ikan ada 31 variabel 'time robber ' yang diteliti, yang selaryutrgfa dicari hubungamya dengcm walctu keija lembnr dart manajer proyek. Dari 9/ regponden manajer proyek konstruksi, dengan menggnakan pende/:alan analisis factor dan regresi berganda, didapat ada lima variabel ?time robber? yang berpenganil: Icuat dengan waktu keUa lembnr manajer proyelc yaitn X01 ( pekerjaan yang tidacl rarnprtng),/Y05 ( Tami: yang dating secara kebetulan/ Yidak jaryiatn, X07 (Kegagalan mendelegasikan atan pendelegasian yang lmrang byak ), X22 (Pekerjaan yang overloatb dan X18 (Komitmen yang berlebihan pada kegiatan diluar proyek)

Kata-kata kzinci : variabel?7?me robber ', manajer proyek, walctu /ierja lembur, regres bergandai

#### Abstract

lime robber can be happened in each human activityln this paper we present about time robber in project management environment which direct related to the project manager. There are 31 time robber variables have ident@?ed that will be rersearch, which will be related to over time of project manager. From 91 respondens of construction project manger, by using factor analvsis, multiple regression approach, it have found four significant time robber variables to over time of project manger : X01 (Incomplete work, X05 (Casula visitor), X07 (Failure to delegate or nmvise deLegatioin,X22(Worlc overloazb and X18 ((overcommitted outside activities).

Key words .' Time robber variables, project manager, over time, multiple regreszsion.