



UNIVERSITAS INDONESIA

**IDENTIFIKASI KETERLIBATAN
ASOSIASI JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
DALAM PROSES LELANG JASA KONSTRUKSI**

SKRIPSI

**ADI IRFAN ZIDNI
06 06 04 127 0**

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
DEPOK
DESEMBER 2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IDENTIFIKASI KETERLIBATAN
ASOSIASI JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
DALAM PROSES LELANG JASA KONSTRUKSI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**ADI IRFAN ZIDNI
06 06 04 127 0**

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
DEPOK
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Adi Irfan Zidni
NPM : 06 06 04 127 0
Tanda Tangan : 
Tanggal : 31 Desember 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Adi Irfan Zidni
NPM : 06 06 04 127 0
Program Studi : Teknik Sipil
Judul Skripsi : Identifikasi Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi Dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ayomi Dita Rarasati, ST. MT ()

Penguji : Leni Sagita, ST. MT ()

Penguji : Budi Purnomo Wasisso, ST. MT ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 31 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Ayomi Dita Rarasati, ST. MT selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 2) Leni Sagita, ST. MT selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji saya dalam ujian sidang skripsi ini;
- 3) Budi Purnomo Wasisso, ST. MT selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji saya dalam ujian sidang skripsi ini;
- 4) Alin Veronika, ST. MT dan Ir. Firdaus Jufri, MT selaku dewan penguji sidang seminar skripsi yang telah memberikan saran dan nasehat kepada saya;
- 5) Pihak Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Brebes yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- 6) Segenap dosen pengajar dan karyawan Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya;
- 7) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- 8) Sahabat dan teman sivitas akademik Universitas Indonesia yang selalu membantu saya.

Penulispun juga tak lupa untuk mensyukuri kesempatan dan peluang yang sangat berharga dalam menimba ilmu dari Dr. Ir. Yusuf Latief, MT dalam membentuk pola pikir bagi penulis di bidang manajemen pengadaan barang atau jasa konstruksi.

Oleh karena '*tak ada gading yang tak retak*', maka penulis sangat mengharapkan sekiranya ada kritik atau hal-hal yang perlu untuk diperbaiki dari penulisan ini demi kesempurnaan skripsi.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalaq segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 31 Desember 2008

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Irfan Zidni

NPM : 06 06 04 127 0

Program Studi : Teknik Sipil

Departemen : Teknik Sipil

Fakultas : Teknik

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Identifikasi Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi Dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2008
Yang menyatakan



(Adi Irfan Zidni)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR DIAGRAM.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xxi
DAFTAR SIMBOL.....	xxx
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.2.1 Deskripsi Masalah	5
1.2.2 Signifikansi Masalah.....	6
1.2.3 Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Batasan Penelitian	7
1.5. Manfaat dan Kontribusi Penelitian.....	8
1.6. Keaslian Penelitian.....	9
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pendahuluan	12
2.2 Pelelangan Jasa Konstruksi	12
2.2.1 Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi	13
2.2.1.1 Prinsip Dasar Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi	14
2.2.1.2 Peraturan Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi.....	15
2.2.2 Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi	17
2.2.2.1 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi.....	17
2.2.2.2 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	19
2.2.2.3 Metode Evaluasi Penawaran.....	20
2.2.2.4 Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi.....	22
2.2.3 Kriteria Penyedia Jasa Konstruksi.....	25

2.2.3.1	Kriteria Penyedia Jasa Konstruksi Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003	25
2.2.3.2	Kriteria Penyedia Jasa Konstruksi Menurut Literatur	26
2.2.4	Persekongkolan Lelang Jasa Konstruksi.....	27
	2.2.4.1 Pengertian Persekongkolan Lelang Jasa Konstruksi	28
	2.2.4.2 Bentuk Persekongkolan Lelang Jasa Konstruksi... ..	30
	2.2.4.3 Metode Persekongkolan Lelang Jasa Konstruksi ..	30
2.3	Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	33
	2.3.1 Pengertian Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	34
	2.3.2 Keanggotaan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	34
	2.3.3 Tujuan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi.....	34
	2.3.4 Peranan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	35
	2.3.4.1 Landasan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi.....	36
	2.3.4.2 Tujuan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi.	36
	2.3.4.3 Arah Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi.....	37
2.3.5	Muatan Standar Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi.....	37
	2.3.5.1 Standar Kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi.....	38
	2.3.5.2 Standar Kompetensi Profesi atau Tenaga Ahli.....	38
	2.3.5.3 Ruang Lingkup Standar Kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi.....	39
2.4	Regulasi Sektor Industri Jasa Konstruksi.....	40
	2.4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa konstruksi.....	40
	2.4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi	45
	2.4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.....	57
	2.4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.....	60
	2.4.5 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/SE/M/2005 Tanggal 24 Februari 2005	60
2.5	Kesimpulan	61
3.	METODE PENELITIAN	62
3.1	Pendahuluan	62
3.2	Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian	62
	3.2.1 Kerangka Pemikiran.....	63
	3.2.2 Hipotesis Penelitian.....	64
3.3	Pertanyaan Penelitian	65


3.4	Pemilihan Metode Penelitian	66
3.5	Kerangka Penelitian	66
3.5.1	Variabel Penelitian	68
3.5.2	Instrumen Penelitian.....	76
3.5.2.1	Format Kuisioner Validasi Pakar	77
3.5.2.2	Format Kuisioner Responden.....	79
3.5.3	Penentuan Sumber Data Penelitian	81
3.5.4	Pengumpulan Data Penelitian	83
3.6	Metode Analisis Data Penelitian.....	83
3.6.1	Uji Validitas dan Reliabilitas	83
3.6.2	Analisis Komparatif	84
3.6.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	84
3.7	Validasi Hasil Penelitian	85
3.8	Kesimpulan	85
4.	HASIL PENELITIAN	86
4.1	Pendahuluan	86
4.2	Pelaksanaan Survei Penelitian.....	86
4.3	Hasil Validasi Variabel Penelitian	87
4.3.1	Data Pakar Jasa Konstruksi	87
4.3.2	Jawaban Pakar Jasa Konstruksi.....	87
4.3.3	Variabel Penelitian Hasil Validasi Pakar	92
4.4	Hasil Survei Penelitian.....	94
4.4.1	Data Responden.....	95
4.4.2	Jawaban Responden	98
4.5	Analisis Data Penelitian	106
4.5.1	Uji Validitas dan Reliabilitas	107
4.5.1.1	Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner Pertanyaan Penelitian Pertama.....	107
4.5.1.2	Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner Pertanyaan Penelitian Kedua.....	108
4.5.1.3	Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner Pertanyaan Penelitian Ketiga	109
4.5.1.4	Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner Pertanyaan Penelitian Keempat.....	110
4.5.1.5	Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner Pertanyaan Penelitian Kelima.....	111
4.5.2	Analisis Komparatif	111
4.5.2.1	Analisis Komparatif Pertanyaan Penelitian Pertama	112
4.5.2.2	Analisis Komparatif Pertanyaan Penelitian Kedua.....	113
4.5.2.3	Analisis Komparatif Pertanyaan Penelitian Ketiga.....	116
4.5.2.4	Analisis Komparatif Pertanyaan Penelitian Keempat.....	116

4.5.2.5	Analisis Komparatif Pertanyaan Penelitian Kelima	116
4.5.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	117
4.5.3.1	Analisis Penyebab Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	117
4.5.3.2	Analisis Bentuk Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	121
4.5.3.3	Analisis Pengaruh Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi terhadap Keberhasilan Penyedia Jasa Konstruksi Memenangkan Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	126
4.5.3.4	Analisis Tingkat Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	130
4.5.3.5	Analisis Tingkat Keberhasilan Penyedia Jasa Konstruksi Memenangkan Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	130
4.6	Kesimpulan	137
5.	TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	139
5.1	Pendahuluan	139
5.2	Temuan Penelitian.....	139
5.2.1	Penyebab Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	140
5.2.2	Bentuk Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	141
5.2.3	Pengaruh Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi terhadap Keberhasilan Penyedia Jasa Konstruksi Memenangkan Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	142
5.2.4	Tingkat Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	143

5.2.5	Tingkat Keberhasilan Penyedia Jasa Konstruksi Memenangkan Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	143
5.3	Pembahasan Temuan Penelitian.....	143
5.3.1	Pembahasan Penyebab Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	143
5.3.2	Pembahasan Bentuk Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	147
5.3.3	Pembahasan Pengaruh Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi terhadap Keberhasilan Penyedia Jasa Konstruksi Memenangkan Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	152
5.3.4	Pembahasan Tingkat Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	154
5.3.5	Pembahasan Tingkat Keberhasilan Penyedia Jasa Konstruksi Memenangkan Lelang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.....	154
5.4	Pengujian Hipotesis Penelitian.....	155
5.5	Validasi Hasil Penelitian	155
5.5.1	Pendapat Pakar	155
6.	KESIMPULAN DAN SARAN	163
6.1	Kesimpulan	163
6.2	Saran.....	165
	DAFTAR REFERENSI	166
	LAMPIRAN	174

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Diagram Alir Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	64
Gambar 3.2. Diagram Alir Proses Penelitian	67



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Pertama 69
Tabel 3.2.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Kedua..... 71
Tabel 3.3.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Ketiga..... 73
Tabel 3.4.	Format Kuisioner Validasi Variabel Penelitian 77
Tabel 3.5.	Format Kuisioner Pertanyaan Penelitian Pertama 79
Tabel 3.6.	Format Kuisioner Pertanyaan Penelitian Kedua 79
Tabel 3.7.	Format Kuisioner Pertanyaan Penelitian Ketiga..... 80
Tabel 3.8.	Format Kuisioner Pertanyaan Penelitian Keempat 81
Tabel 3.9.	Format Kuisioner Pertanyaan Penelitian Kelima..... 81
Tabel 4.1.	Data Pakar Jasa Konstruksi Validasi Variabel Penelitian..... 87
Tabel 4.2.	Rekapitulasi Hasil Isian Kuisioner Validasi Variabel Penelitian..... 88
Tabel 4.3.	Rekapitulasi Hasil Isian Kuisioner Pertanyaan Penelitian Pertama..... 99
Tabel 4.4.	Rekapitulasi Hasil Isian Kuisioner Pertanyaan Penelitian Kedua 100
Tabel 4.5.	Rekapitulasi Hasil Isian Kuisioner Pertanyaan Penelitian Ketiga 103
Tabel 4.6.	Rekapitulasi Hasil Isian Kuisioner Pertanyaan Penelitian Keempat 106
Tabel 4.7.	Rekapitulasi Hasil Isian Kuisioner Pertanyaan Penelitian Kelima..... 106
Tabel 4.8.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Pertama Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas..... 107
Tabel 4.9.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Kedua Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas..... 108

Tabel 4.10.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Ketiga Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	110
Tabel 4.11.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Keempat Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	111
Tabel 4.12.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Kelima Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	111
Tabel 4.13.	Perbedaan Persepsi Responden terhadap Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Pertama Berdasarkan Kriteria Status Karyawan	112
Tabel 4.14.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Pertama Hasil Analisis Komparatif.....	113
Tabel 4.15.	Perbedaan Persepsi Responden terhadap Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Kedua Berdasarkan Kriteria Status Karyawan	113
Tabel 4.16.	Perbedaan Persepsi Responden terhadap Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Kedua Berdasarkan Kriteria Pengalaman Kerja.....	114
Tabel 4.17.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Kedua Hasil Analisis Komparatif.....	115
Tabel 4.18.	Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian Kelima Hasil Analisis Komparatif.....	117
Tabel 4.19.	Rekapitulasi Hasil Penelitian	132
Tabel 5.1.	Data Pakar Jasa Konstruksi Validasi Hasil Penelitian	155
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Hasil Isian Kuisioner Validasi Hasil Penelitian ..	156

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 4.1. Distribusi Jawaban Pakar Berdasarkan Penyebab Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	92
Diagram 4.2. Distribusi Jawaban Pakar Berdasarkan Bentuk Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	93
Diagram 4.3. Distribusi Jawaban Pakar Berdasarkan Pengaruh Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	93
Diagram 4.4. Distribusi Variabel Penelitian Hasil Validasi Pakar	94
Diagram 4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Keanggotaan Asosiasi.....	95
Diagram 4.6. Distribusi Responden Berdasarkan Status Karyawan	96
Diagram 4.7. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	97
Diagram 4.8. Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	98
Diagram 4.9. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Penyebab Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	118
Diagram 4.10. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Bentuk Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	122
Diagram 4.11. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pengaruh Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	126
Diagram 4.12. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Tingkat Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi	130
Diagram 4.13. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Tingkat Keberhasilan Penyedia Jasa Konstruksi.....	131

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.	Risalah Skripsi Sarjana
Lampiran 2.	Kuisisioner Validasi Variabel Penelitian.....
Lampiran 3.	Kuisisioner Penelitian Skripsi.....
Lampiran 4.	Kuisisioner Validasi Hasil Penelitian
Lampiran 5.	Tabulasi Kuisisioner Validasi Variabel Penelitian
Lampiran 6.	Tabulasi Kuisisioner Penelitian Skripsi.....
Lampiran 7.	Tabulasi Kuisisioner Validasi Hasil Penelitian
Lampiran 8.	<i>Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas &</i> <i>Analisis Komparatif</i>

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
AHP	<i>Analytic Hierarchy Process</i>
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
AKAINDO	Asosiasi Kontraktor Air Indonesia
AKLI	Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia
AKI	Asosiasi Kontraktor Indonesia
AKSINDO	Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia
APPAKNAS	Asosiasi Perusahaan Pelaksana Konstruksi Nasional
ASKINDO	Asosiasi Konstruksi Indonesia
ASKUMINDO	Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia
ASPEKINDO	Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia
ASPEKNAS	Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional
BPC	Badan Perwakilan Cabang
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU	Dinas Pekerjaan Umum
FIDIC	<i>International Federation of Consulting Engineers</i>
FLAJK	Forum Lintas Asosiasi Jasa Konstruksi
FT	Fakultas Teknik
GABPEKNAS	Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional
GAKINDO	Gabungan Kontraktor Indonesia
GAPEKNAS	Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional
GAPEKSINDO	Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
GAPENSI	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
GAPKINDO	Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia
GARANSI	Gabungan Kontraktor Nasional Indonesia
HOLT	<i>Highlight Optimum Legitimate Tender</i>

Singkatan	Keterangan
IGD	Instalasi Gawat Darurat
ISO	<i>International Standard Organizations</i>
IUJK	Izin Usaha Jasa Konstruksi
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kepmen	Keputusan Menteri
Keppres	Keputusan Presiden
KPPU	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPTS	Keputusan
LPJK	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
M	Menteri
No	Nomor
NSW	<i>New South Wales</i>
Persero	Perusahaan Perseroan Milik Negara
PP	Perusahaan Perumahan
PPh	Pajak Penghasilan
PT	Perseroan Terbatas
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
S2	Strata 2
SBUJK	Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi
SE	Surat Edaran
SIUJK	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
SKA	Sertifikat Keahlian
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SKT	Sertifikat Keterampilan
SMU	Sekolah Menengah Umum
SPSS	<i>Statistical Program for Social Science</i>
SPT	Surat Pajak Tahunan
STM	Sekolah Tinggi Menengah
UI	Universitas Indonesia
UUJK	Undang-Undang Jasa Konstruksi

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Keterangan
<i>Ad hoc</i>	Terbatas
Administratif	Berhubungan dengan ketatausahaan
Agraria	Hal pengurusan tanah dan upaya pengelolaannya
Akademis	Keilmuan atau mengenai pengajaran
Akreditasi	Penguasaan atau surat status pengakuan
Aktif	Giat, selalu atau bersifat gerak
Aktivitas	Kegiatan atau keaktifan
Akuntabel	Dapat dipertanggungjawabkan
Analisis	Penguraian atau kupasan
Arbitrase	Peradilan terhadap perorangan (dengan KUHP)
Aritmatik	Berhubungan dengan ilmu hitung
Arsitek	Ahli bangunan atau ahli perancang
Artikel	Karangan yang dimuat di media cetak
Asosiasi	Persahabatan, persekutuan atau perserikatan
Aspirasi	Cita-cita, tuntutan atau kehendak
Azas	Pokok dasar atau prinsip
<i>Conspiracy</i>	Persekongkolan rahasia atau komplotan
<i>Cross-sectional Survey</i>	Survei lintas sektoral
Daftar hitam	Catatan kejahatan
Debirokratisasi	Penyimpangan resmi (aturan) dalam birokrasi
Definisi	Pengertian atau pembatasan
Delegasi	Perutusan, utusan atau rombongan perwakilan
Demokrasi	Kerakyatan atau dengan perwakilan
Desain	Rancangan atau model
Desentralisasi	Pengalihan tugas atau wewenang dari pusat ke daerah

Istilah	Keterangan
Deskriptif	Bersifat menggambarkan atau menguraikan suatu hal sesuai apa adanya
Deteksi	Pemantauan dengan menggunakan alat, pencatatan atau perekaman
Determinasi	Kebulatan, ketepatan hati atau hal menentukan
Dinamika	Kegiatan atau keadaan gerak
Dinas	Lembaga pemerintahan di tingkat Kabupaten atau Kota
Disertasi	Karya tulis ilmiah sebagai syarat untuk meraih gelar doktor
Diskriminatif	Bersifat atau bersikap membeda-bedakan
Diskualifikasi	Pembatalan
Distribusi	Pembagian, penyaluran atau penyebaran
Dokumen	Bukti tertulis atau surat-surat penting
Dominan	Menonjol, unggul atau pengaruh yang terbesar
Domisili	Tempat tinggal tetap atau wilayah tinggal sah
Efektif	Berhasil atau tepat guna
Efisiensi	Rapi, hemat waktu atau paling sesuai
Ekonomis	Bersifat hemat
Eksklusif	Istimewa atau bersifat terpisah dengan yang lain
Eksternal	Keadaan luas
Elektrikal	Berkaitan dengan listrik
<i>Semi e-Procurement</i>	Sistem pengadaan secara semi elektrik atau komputerisasi
Era	Zaman, masa atau kurun waktu
Evaluasi	Penilaian atau penaksiran
Fasilitas	Sarana pelancar atau suatu yang memudahkan
Fenomena	Penampakan realitas dalam kesadaran manusia, suatu fakta dan gejala atau peristiwa yang dapat diamati

Istilah	Keterangan
Finansial	Berhubungan dengan masalah keuangan
Forum	Mimbar, sidang atau majelis
Geografis	Berkaitan dengan geografi atau menurut ilmu bumi
Geoteknik	Teknik pemukiman bumi
Geotermal	Keadaan geoterm
Global	Secara umum atau garis besar
<i>Grade</i>	Tingkatan kemampuan
Hakikat	Sesungguhnya atau keadaan sebenarnya
Hirarki	Berurut-urutan atau peringkat-tingkat
Hipotesis	Bersifat dugaan sementara atau pegangan dasar
<i>Horizontal Conspiracy</i>	Persekongkolan antara pihak yang sama
Identifikasi	Pengenalan atau pembuktian sama
Iktikad	Kehendak hati
Illegal	Tidak sah atau tidak resmi
Implementasi	Perwujudan atau pelaksanaan
Independen	Merdeka atau berdiri sendiri
Indikasi	Petunjuk atau gejala keterkaitan masalah
Indikator	Penunjuk atau gejala yang menunjukkan keterkaitan
Individu	Pribadi atau orang perseorang
Industri	Usaha produk barang atau perusahaan
Informasi	Kabar, pemberitahuan atau keterangan
Informatif	Tanggap atau bersifat informasi
Infrastruktur	Perangkat lunak, sarana atau peralatan
Inisiatif	Ide usaha, perintisan jalan atau langkah pertama
Inovasi	Pembaharuan, bidang pengembangan kemasyarakatan atau pengembangan ilmu pengetahuan
Instalasi	Pemasangan jaringan atau peralatan
Instrumental	Perangkat atau bersifat membantu
Intelektual	Cendikiawan atau orang terpelajar

Istilah	Keterangan
Internal	Menyangkut bagian dalam
Interpretasi	Tafsiran, penafsiran atau prakiraan
Intra	Di dalam
Investigasi	Penyelidikan atau pengusutan
Isolasi	Pemisahan atau penyekatan
Jasa	Safaat atau manfaat yang diberikan kepada orang lain
Jurnal	Catatan harian atau berita yang bersifat ilmiah
Kapasitas	Daya tampung atau kecakapan
Karakteristik	Ciri khas
Kartel	Kerja sama beberapa perusahaan yang sejenis dengan mengadakan persetujuan untuk mengatur kepentingan bersama
Kasus	Masalah atau perkara
Kategori	Golongan, jenis atau tingkat
Khazanah	Kebaikan atau perbendaharaan
Klien	Langganan atau orang yang memerlukan advis dan penyuluhan
Komersil	Bersifat menguntungkan
Komisi	Panitia, badan atau lembaga
Komitmen	Kesepakatan atau kesatuan janji
Kompetensi	Kecakapan atau kemampuan
Kompetitif	Bersaing atau berhubungan dengan persaingan
Kompleksitas	Keberagaman
Komposisi	Susunan, gubahan atau karangan
Komprehensif	Mudah dipahami, menyeluruh atau bersifat utuh
Komunikasi	Hubungan timbal balik atau perhubungan
Kondusif	Keadaan aman atau terkendali
Kontrak	Perjanjian pemborongan
Konotasi	Arti tambahan


Istilah	Keterangan
Konsep	Ide umum, rencana dasar atau pemikiran
Konsistensi	Ketepatan, keselarasan atau ketetapan
Konstruksi	Pembuatan, rancang bangun bangunan penyusunan, susunan bangunan atau pembangunan
Konsultan	Penasehat atau perencana konstruksi
Kontraktor	Pemborong atau pelaksana jasa konstruksi
Kontribusi	Sumbangan atau sokongan
Kontroversi	Perbedaan pendapat atau perselisihan
Konversi	Perubahan sistem atau penukaran dengan yang sepadan
Koordinasi	Pengelompokan, penghimpunan, penyusunan, penyelarasan atau penyesuaian
Koordinatif	Bersifat selaras, sesuai atau teratur
Koreksi	Pembetulan atau pemeriksaan jawaban
Korelasi	Keterkaitan atau perhubungan dua masalah yang tidak saling menyebabkan
Kredibilitas	Kepercayaan atau keadaan dapat dipercaya
Kriminal	Segala perbuatan yang melanggar hukum
Kriteria	Ukuran, prasyarat atau standar
Kualifikasi	Pembatasan, penggolongan atau kapabilitas
Kualitas	Mutu atau baik buruknya sesuatu
Kuantitas	Banyaknya atau jumlahnya
Kuisisioner	Daftar pertanyaan atau daftar isian (penyelidikan)
Lansekap	Pemandangan atau tata letak luar
Legalitas	Keabsahan, kelegalan atau validitas
Lelang	Penjualan di depan umum dengan harga menurut penawaran yang tertinggi
Literatur	Kesastraan atau kepustakaan
Magister	Gelar pascasarjana atau pradoktor (Strata 2)
Manajemen	Pengelolaan usaha untuk mencapai sasaran

Istilah	Keterangan
Manajerial	Berhubungan dengan manajer
Manipulasi	Penyelewengan, pemalsuan atau penipuan
Media cetak	Perantara informasi dalam bentuk fisik (koran, majalah, dan lainnya)
Mediator	Penengah atau perantara
Mekanikal	Berhubungan dengan alat atau mesin
Mekanisme	Cara kerja
Metode	Cara yang teratur dan sifatnya untuk pelaksanaan sesuatu atau cara kerja
Mitra	Teman usaha atau rekan kerja
Monopoli	Menguasai atau sistem penguasaan tunggal
Motif	Pola atau ragam bentuk
Navigasi	Pengarahan atau pengaturan tujuan (pesawat atau kapal)
Negoisasi	Perundingan
Nominal	Harga menurut yang tertulis, yang ditetapkan menurut peraturan atau kalimat yang predikatnya bukan kata kerja
Objektif	Menurut kenyataan atau tujuan
Oknum	Pribadi atau orang perseorangan
Optimum	Terbaik
Ordinal	Bersusunan atau berurutan
<i>Output</i>	Hasil atau keluaran dari suatu proses
Pakar	Ahli dalam suatu bidang ilmu
Pancasila	Lima sila atau dasar negara
Paralel	Sejajar atau sebanding
Pasal	Hal, alinea atau bagian bab
Pasca	Setelah atau sesudah
Pemrakarsa	Perintis atau inisiator
Personil	Bersifat pribadi, anggota atau anak buah

Istilah	Keterangan
Perspektif	Sudut pandang atau kaca mata penilaian
Pidana	Kejahatan atau kriminil
Planologi	Pengetahuan tentang tata ruang atau perencanaan pembangunan kota
Pra	Sebelum
Probabilitas	Kemungkinan terjadinya suatu hal
<i>Procurement</i>	Pengadaan
Produktivitas	Daya hasil atau kemampuan menghasilkan
Profesi	Jabatan atau riwayat pekerjaan
Profesional	Mengenai profesi atau keahlian
Prosedur	Jalur penyelesaian atau cara bekerja
Proses	Tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa
Proyek	Rancangan pembangunan atau projek
Publik	Orang banyak, umum atau masyarakat
Referensi	Rujukan (buku) atau kepustakaan
Reformasi	Perubahan atau perbaikan
Regional	Berkaitan dengan daerah tertentu
Registrasi	Pendaftaran atau pencatatan ulang
<i>Regresi Linear</i>	Pola hubungan yang lurus
Regulasi	Cara mengatur, aturan atau peraturan
Rekayasa	Hal upaya mengubah atau menyusun
Rekomendasi	Pertimbangan atau penasehatan
Rekonsiliator	Pendamai pertikaian antara pihak terkait
Relevan	Bersangkut paut atau yang ada hubungannya
Reliabilitas	Dapat dipercaya
Responden	Juru jawab, perhatian atau yang dituntut
Restrukturisasi	Hal mengadakan restruksi
Risiko	Mengandung bahaya
Rutinitas	Kerutinan atau kebiasaan
Sampel	Contoh

Istilah	Keterangan
Sandaran	Patokan atau dijadikan alasan dasar
Sanksi	Tindakan hukum atau hukuman
Sayembara	Perlombaan memecahkan teka-teki atau membuat sesuatu dengan berhadiah
Sertifikasi	Penyertifikatan atau pembuatan sertifikat
Sertifikat	Akta, surat keterangan atau surat tanda
Signifikan	Berarti atau mengandung arti penting
Signifikansi	Arti penting
<i>Simple Random Sampling</i>	Populasi secara acak
Sistem	Metode atau susunan cara yang teratur
Skripsi	Karya tulis ilmiah sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan strata 1
Sosialisasi	Suatu proses pembentukan sikap atau perilaku seseorang dengan norma atau ketentuan
Spesialis	Ahli dalam bidang khusus
Spesifikasi	Penjenisan atau perincian
<i>Stakeholder</i>	Pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan
Statistik	Daftar informasi matematik (angka-angka)
Struktur	Susunan atau bangunan
Sub	Bagian
Subjektif	Menurut pandangan sendiri
Subkontraktor	Kontraktor kedua atau tambahan
Substantif	Berdiri sendiri, hakiki atau sesungguhnya
Swakelola	Pengelolaan yang dilakukan sendiri
Teknis	Berhubungan dengan tata laksana
Tender	Penawaran untuk memborong suatu pekerjaan
Tender kolusif	Pelelangan yang sudah diatur
Tesis	Karya tulis ilmiah sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan strata 2

Istilah	Keterangan
Transaksi	Pelaksanaan persetujuan jual beli
Transmisi	Pemindahan, pengiriman atau pelangsungan
Transparan	Jelas atau terbuka
<i>Under Price Bid</i>	Penawaran harga rendah dari yang ditetapkan
Validasi	Pengesahan atau legalisasi
<i>Variance</i>	Variasi nilai
<i>Vertical Conspiracy</i>	Persekongkolan antara pihak yang berbeda
Wadah	Tempat, medium atau media sarana
Wewenang	Kuasa, kekuasaan, hak atas atau berhak atas



DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan	Dimensi
H_1	Hipotesis alternatif	-
p	Nilai probabilitas	-
r	Koefisien korelasi	-
Rp	Nilai mata uang	rupiah
R^2	Koefisien kuadrat pengaruh	-
Sig.	Nilai signifikansi pengaruh	-
>	Lebih besar dari	-
<	Lebih kecil dari	-
\geq	Lebih besar dari atau sama dengan	-
\leq	Lebih kecil dari atau sama dengan	-
+	Positif atau penjumlahan	-
-	Negatif atau pengurangan	-
%	Persentase	persen
2	Kuadrat atau pangkat dua	-
Simbol	Keterangan	
X_1, X_2, \dots, X_{62}	Variabel penelitian yang merupakan indikator dari keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	
Y_1	Variabel penelitian yaitu tingkat keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	
Y_2	Variabel penelitian yaitu tingkat keberhasilan penyedia jasa konstruksi memenangkan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	