

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dicantumkan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil olahan data dan analisa AHP yang telah dibahas pada bab VI

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan setelah melalui analisa dan perhitungan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Hasil analisa secara umum dapat dikatakan konsultan pengawas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proyek *flyover* di DKI Jakarta dilihat dari kinerja waktu
2. Meskipun tingkat hubungan "SANGAT KUAT" dan "KUAT" lebih mendominasi hasil analisa namun pada jenis pekerjaan tertentu, secara khusus terdapat peran konsultan pengawas yang memiliki tingkat hubungan "SEDANG"
3. Hipotesa penelitian yang disusun sebagai berikut :
"Konsultan pengawas sangat berperan dalam mewujudkan penyelesaian proyek yang sesuai jadwal rencana pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek konstruksi *flyover* di DKI Jakarta"
terbukti secara aktual dan ilmiah.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian ini adalah :

1. Peneliti melakukan penelitian ini terhadap satu kasus saja yaitu pada proyek *flyover* RE Martadinata sehingga akurasi data yang diperoleh mungkin kurang dapat mewakili, sehingga ada baiknya penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih dari satu proyek *flyover*
2. Peran konsultan pada jenis pekerjaan tertentu yang mendapat tingkat hubungan "SEDANG" dapat dievaluasi lagi oleh pihak konsultan maupun owner untuk hasil yang lebih baik.
3. Melihat secara umum kualitas konsultan pengawas untuk proyek *flyover* milik dinas PU Jakarta minimal dapat dipertahankan