

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Untuk mencapai kesuksesan suatu proyek, dalam hal ini proyek prasarana jalan, seorang manajer proyek owner harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan manajer proyek untuk peningkatan kinerja biaya proyek.

Dari hasil analisa dan pembahasan serta hasil validasi pakar dan *literature* diperoleh faktor dominan dari manajer *owner* yang paling berpengaruh terhadap kinerja biaya proyek prasarana jalan :

- ✦ *Knowledge : Project cost management*
- ✦ *Skill* :Perencanaan, Aspek hukum kontrak, Teknikal, Pengendalian (*controlling*), Organisir,Manajemen konflik.
- ✦ *Attitude* : Komitmen, Cluster Bekerja keras (pekerja keras, Tekun, Etos kerja tinggi, Bersemangat, Pantang menyerah), Cluster motivasi (Motivasi, Motivator yang baik) Percaya diri, Proaktif, Fleksibel, Tanggung jawab, dan Berstamina tinggi.

Manajer proyek yang memiliki semua faktor-faktor kompetensi yang dibutuhkan diharapkan dapat mengelola dan menyelesaikan proyek yang menjadi tanggung jawabnya yaitu berupa pencapaian kinerja biaya.