

Judul:

Analisa faktor - faktor dalam manajemen material yang mempengaruhi kinerja waktu pelaksanaan proyek pada konstruksi jembatan flyover (studi kasus: flyover Kalibata) = Analysis of factors in materials management affect performance project time in flyover bridge construction (Case study: Flyover Kalibata)

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Materials management; Construction industry--Management; Project management; Bridges--Design and construction--Management

Nomor Panggil:

S50693

Tahun:

Universitas Indonesia. Fakultas Teknik

Link Terkait:

- [Deskripsi Dokumen](#)
- [Status Ketersediaan Dokumen Fisik](#)
- [File Digital](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Katalog Pencarian](#)
- [Website Perpustakaan UI](#)
- [Website UI](#)