

Judul:

Identifikasi faktor-faktor risiko yang berpengaruh di tahap engineering pada proyek EPC terhadap kinerja biaya (review terhadap prosedur engineering di PT.X)

Pengarang/Penulis:

Izin Hendri Riyatno, author

Subjek:

Analytic hierarchy process series; Project management.

Nomor Panggil:

T24458

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)