

***Judul:***

Faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kinerja waktu pelaksanaan proyek PKPS BBM IP dengan model partisipasi masyarakat di propinsi Lampung

***Pengarang/Penulis:***

Tony Ferdinansyah, author

***Subjek:***

Civil & Environmental Engineering

***Nomor Panggil:***

T24798

***Penerbitan:***

Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)