

Judul:

Pengaruh faktor - faktor resiko dalam aspek manajemen pengadaan terhadap kinerja waktu proyek = The influence of risk factors in procurement management aspect to project time performance

Pengarang/Penulis:

Andre Arista, author

Subjek:

Risk management

Nomor Panggil:

R. 01.08.41 Ari p

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)