

Judul:

Identifikasi Resiko yang mempengaruhi Kinerja Waktu Pelaksanaan Pembangunan Proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu = Risk Identification Which Influence Time Performance In Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Toll Road Project

Pengarang/Penulis:

Eva Khuzaifah, author

Subjek:

Nomor Panggil:

T26096

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)