

Judul:

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman manajemen keputusan oleh manajer konstruksi di tahap pelaksanaan : Studi kasus PT X. =

Factors which influence the understanding level of decision management by construction manager on implementation phase

Pengarang/Penulis:

Nurhayati Junaedi, author

Subjek:

Construction manager

Nomor Panggil:

T 24951

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)