

Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Open

Judul:

Faktor-faktor pada manajer proyek Owner yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja biaya proyek prasarana jalan

Pengarang/Penulis:

Lydia Darmiyanti, author

Subjek:

Project management

Nomor Panggil:

T23282

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)