

Judul:

Faktor-faktor resiko yang berpengaruh pada kinerja waktu pelaksanaan konstruksi Proyek Pengembangan Kampus Swasta (Swakelola): Studi Kasus : PTS X

Pengarang/Penulis:

Mokoginta, Yulianty Fitry, author

Subjek:

Campus--Development project; Construction project

Nomor Panggil:

T23782

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)