

Judul:

Peluang keberhasilan pencapaian waktu pelaksanaan proyek sesuai jadwal kerja rencana. Studi kasus : proyek pembangunan gedung PBNU

Pengarang/Penulis:

Gultom, Ricky Janus M., author

Subjek:

Project management; Production scheduling.

Nomor Panggil:

S35018

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)