

Judul:

Faktor-faktor perencanaan yang berpengaruh terhadap tahap pelaksanaan proyek dalam meningkatkan kinerja waktu proyek

Pengarang/Penulis:

Bayu Dewanto Sadono, author

Subjek:

Planning--Construction

Nomor Panggil:

S34752

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)