

Judul:

Prediksi besarnya cost overruns akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja biaya dalam pengawasan dan pengendalian subkontraktor pada proyek konstruksi bangunan gedung bertingkat menggunakan metode fuzzy

Pengarang/Penulis:

Hendi, author

Subjek:

Cost analysis; Construction

Nomor Panggil:

S35086

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)