

Judul:

Edentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya biaya contingency pada sebuah proyek konstruksi gedung

Pengarang/Penulis:

Herry Budi Santoso, author

Subjek:

Cost analysis; Construction

Nomor Panggil:

S35097

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)