

Judul:

Dampak perubahan perencanaan perancangan pembangunan gedung pada proyek gedung bertingkat yang dilaksanakan secara bertahap. (Studi kasus: pada pekerjaan pembangunan gedung Irin 6 (enam) lantai proyek peningkatan RS Persahabatan

Pengarang/Penulis:

Kaerudin, author

Subjek:

Project management.

Nomor Panggil:

S35702

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)