

***Judul:***

Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dan dominan dalam tahap perancangan komunikasi proyek terhadap kinerja waktu dan biaya

***Pengarang/Penulis:***

Andy Kurniawan, author

***Subjek:***

Building--Planning; Construction--Planning; Project management

***Nomor Panggil:***

S35210

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)